




	ACTIVIDAD	OBJETIVO ESPECIFICO	RESPONSABLES	RECURSOS	FECHA REAL
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO PEDAGÓGICO	PRESENTACIÓN DEL INFORME PEDAGOGICO Y FINANCIERO DEL FESTIVAL 2016 	Analizar el desarrollo financiero y pedagógico del English Song Festival en sus 5 etapas.	COMITÉ CENTRAL Carlos Alvarado	Portátil Video beam hojas	22 FEBRERO FRANJA PROYECTO PEDAGÓGICO 2017
	PRESENTACIÓN DEL INFORME GENERAL DEL ESF 2016 A RECTORÍA 	Socializar el análisis financiero y pedagógico para apoyar y mejorar los procesos de desarrollo a futuro.	COMITÉ CENTRAL Carlos Alvarado Nelly Giraldo Sandra Cárdenas Milver Palomeque Liliana Seguro	Portátil Video beam Hojas	22 MARZO FRANJA PROYECTO PEDAGÓGICO 2017
1 ETAPA					
LOGO DESIGN CONTEST	CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO DEL LOGO Y SLOGAN 	Motivar a los estudiantes a participar en el concurso del diseño del logo y slogan 2017 a través de una carrera de observación. (Scavenger Hunt)	COMITÉ CENTRAL Carlos Alvarado Nelly Giraldo Sandra Cárdenas Milver Palomeque Liliana Seguro	Portátil Video beam Hojas fotocopias	6 MARZO AL 28 DE ABRIL 2017
	MES DEL DISEÑO (LOGO Y SLOGAN) 	Crear un logo y slogan con elementos requeridos desde la normatividad.	COMITÉ CENTRAL Carlos Alvarado Sandra Cárdenas Claudia Chaverra Nelly Giraldo Gloria Montoya Milver Palomeque Liliana Seguro Lucelly Zapata	Portátil Video beam Hojas Fotocopias Colores Modelos de propuestas	MAYO 2017
	FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE LAS PROPUESTAS 	Recolectar y clasificar las propuestas finales.	COMITÉ CENTRAL Carlos Alvarado Nelly Giraldo Sandra Cárdenas Gloria Montoya Liliana Seguro Milver Palomeque	Bolsas Cinta Hojas Portátil	28 JULIO 2017
	EVALUACIÓN DE LOGOS Y SLOGANS 	Evaluar y seleccionar las 10 propuestas finales teniendo en cuenta criterios dados en la normatividad que rige el concurso.	COMITÉ CENTRAL Carlos Alvarado Sandra Cárdenas Claudia Chaverra Nelly Giraldo Gloria Montoya Milver Palomeque Liliana Seguro Lucelly Zapata	Hojas Portátil	AGOSTO SEPTIEMBRE 2017
	EVALUACIÓN PRIMERA FASE 	Identificar debilidades, oportunidades y amenazas en el desarrollo de las actividades programadas y ejecutadas durante esta etapa.	COMITÉ CENTRAL Carlos Alvarado Sandra Cárdenas Nelly Giraldo Milver Palomeque Liliana Seguro	Hojas Portátil	27 SEPTIEMBRE FRANJA PROYECTO PEDAGOGICO 2017