




2 ETAPA

	ACTIVIDAD	OBJETIVO ESPECIFICO	RESPONSABLES	RECURSOS	FECHA REAL
<b>CANTARTE GALLERY</b>	<p>CANTARTE GALLERY</p> 	<p>Diseñar, construir e implementar la Galería Cantarte a través de la construcción de stands que promueven los valores institucionales.</p> <p>Seleccionar el logo y slogan a través de la votación personal de la comunidad educativa.</p>	<p><b>COMITÉ CENTRAL</b></p> <p>Carlos Alvarado Sandra Cárdenas Nelly Giraldo Gloria Montoya Milver Palomeque Liliana Seguro Claudia Chaverra Lucelly Zapata</p>	<p>Portátil Video beam Hojas Fotocopias Colores cartón</p>	<p>DEL 23 OCTUBRE AL 11 NOVIEMBRE</p> <p>(Ver horario específico para el desplazamiento de cada curso)</p> <p>2017</p>
	<p>PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL LOGO Y SLOGAN GANADOR</p> 	<p>Publicar los resultados del logo y slogan ganador a través de carteleras escolares y en la página web:</p> <p><a href="http://englishconexionambiente.jimdo.com/english-song-municipal-festivals/">http://englishconexionambiente.jimdo.com/english-song-municipal-festivals/</a> FACEBOOK: <a href="https://www.facebook.com/comitecentral.comitelogistico">https://www.facebook.com/comitecentral.comitelogistico</a> TWITTER: <a href="https://twitter.com/englisongfestiv">@englisongfestiv</a></p>	<p><b>COMITÉ CENTRAL</b></p> <p>Carlos Alvarado</p>	<p>Portátil Internet fotocopias</p>	<p>10 NOVIEMBRE</p> <p>2017</p>
	<p>EVALUACIÓN SEGUNDA FASE</p> 	<p>Identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en el desarrollo de las actividades programadas y ejecutadas durante la etapa.</p>	<p><b>COMITÉ CENTRAL</b></p> <p>Carlos Alvarado Nelly Giraldo Sandra Cárdenas Milver Palomeque Liliana Seguro</p>	<p>Portátil Internet fotocopias</p>	<p><b>FECHA Y HORA POR DEFINIR</b></p>